



COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N. DETERMINA	DATA
1228	20/03/2023

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI. PNRR - M5-C2-INVESTIMENTO 2.1 RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO DELLA ROVERE - CUP C55F21000540007 - FONDO STRATEGICO REGIONALE - CUP C52I20000030006 - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" - CUP F59D22001350001.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, CON ATTO DI INDIRIZZO AD I.R.E. SPA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI CENTRALE DI COMMITTENZA - STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI SAVONA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Decisione:

Approva il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Restauro conservativo e valorizzazione di Palazzo della Rovere", - redatto dal Raggruppamento temporaneo di Professionisti con capogruppo RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.con sede a Modena- geol. Francesco Dettori - Endrizzi Monica Restauro Artistico Conservativo - e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Valeria Mangini, in data 13 MARZO 2023, composto dagli elaborati, conservati agli atti al prot. n.23247 del 14/03/2023, indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione.

Approva, in particolare, il quadro economico dell'opera dell'importo complessivo di €.24.300.000,00=, di cui €.17.010.936,54= per lavori ed €.7.289.063,46= per somme a disposizione, come di seguito specificato:

**RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE PALAZZO DELLA ROVERE
PER RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO**

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A.1.1	Importo dei lavori		
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 5.025.746,61	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 11.097.857,39	
	<i>di cui importo lavori in economia</i>	€ 0,00	
	Totale importo lavori		16.123.604,00
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		887.332,54
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+ A.2.1+A.2.2)			€ 17.010.936,54
Totale importo soggetto a ribasso			€ 16.123.604,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ex art. 111 del D.Lgs. 50/2016 - non soggetti a ribasso	0,30%	€ 66.073,73
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi	0,30%	€ 50.000,00
B.3	Forniture arredi		€ 896.772,26
B.4	Imprevisti		€ 1.408.660,54
B.5.1	Spese per attività tecniche e amministrative, rilievi ed indagini diagnostiche preliminari e spese di progettazione PFTE complessivo		€ 196.721,31
B.5.2	Spese per attività tecniche e amministrative : di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi, supporto al responsabile del procedimento, DL, verifica		€ 1.447.860,87
B.5.3	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, collaudo funzionale impianti, attestato di certificazione energetica		€ 245.375,29
B.6	Spese per Collegio Consultivo Tecnico ex art.6 L.120/2020		€ 83.363,72
B.7	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs 50/2016		€ 24.000,00
B.8.1	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente Ente attuatore	0,50%	€ 35.000,00
B.8.2	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente Segretariato Regionale		€ 42.000,00
B.9	Contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1 DL n.80/2021		€ 120.000,00
	sub totale somme a disposizione		€ 4.615.827,72
B.10	I.V.A. su Lavori	10%	€ 1.612.360,40
	I.V.A. su Sicurezza	10%	€ 88.733,25
	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voci da B.1 a B.7)	22%	€ 972.142,09
	Totale IVA		€ 2.673.235,74
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+... +B10)			€ 7.289.063,46
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 24.300.000,00

Quantifica in €.6.936.244,16= il costo della manodopera compreso nell'importo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50.

Assume la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.267/2000, avviando il procedimento per l'affidamento dei lavori di “Restauro conservativo e valorizzazione di Palazzo della Rovere” dell’importo complessivo a base d'asta pari ad €.17.010.936,54=, di cui €.16.123.604,00= per lavori soggetti a ribasso ed €.887.332,54= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Prenota l'impegno delle somme necessarie all'esecuzione dei lavori come meglio precisato nella sezione del presente provvedimento denominato “Effetti e modalità di attuazione:”.

Dà indirizzo ad I.R.E. Spa, quale centrale di committenza – stazione appaltante per conto del Comune di Savona ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile, (giusta determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente numero 572 del 6 febbraio 2023 e relativa convenzione sottoscritta con I.R.E. Spa in data 14 febbraio 2023), di procedere all'affidamento dei lavori di “Restauro conservativo e valorizzazione di Palazzo della Rovere” ed in particolare **stabilendo** quanto segue:

- corrispettivo del contratto: in parte a corpo ed in parte a misura, come previsto nel capitolato amministrativo e negli altri elaborati facenti parte del progetto;
- procedura di selezione: procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs.50/2016, da svolgersi tramite piattaforma telematica (articolo 58 del D.Lgs.50/2016);
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di cui alla scheda tecnica predisposta da IRE S.p.A. a firma del RUP, allegata alla presente e avente carattere riservato in attesa di pubblicazione della procedura, con particolare riferimento all’importo a base di gara, alle prestazioni previste, alla procedura di affidamento, ai criteri di selezione degli operatori e criteri di aggiudicazione e sub-criteri/sub-elementi.

Dà atto che:

- a) le opere consistono in lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie:

Categ.	Descrizione	Importo	Importo al netto oneri	Oneri	Incidenza	Subap-palto	Qualificazione
OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	€.9.690.747,80	€.9.185.254,42	€.505.493,38	56,968%	Si in misura minoritaria	SI
OG11	Impianti tecnologici	€.3.921.678,11	€.3.717.113,68	€.204.564,43	23,054%	SI	SI
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale	€. 338.878,97	€. 321.202,20	€.17.676,77	1,992%	SI	SI
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	€. 237.027,97	€. 224.664,00	€.12.363,97	1,393%	SI	SI
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€.2.061.726,59	€.1.954.181,83	€.107.544,76	12,120%	SI	NO
OS7	Finiture di opere generali di natura edile	€. 760.877,10	€. 721.187,87	€.39.689,23	4,473%	SI	NO
	Totale	€.17.010.936,54	€.16.123.604,00	€.887.332,54	100,000%		

- b) La qualificazione avviene tramite il possesso di attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del

D.Lgs.50/2016, per categorie e classifiche adeguate all'assunzione dei lavori in oggetto, in corso di validità.

Stabilisce, inoltre, che, per quanto riguarda le lavorazioni subappaltabili, per l'appalto in oggetto, le lavorazioni appartenenti alla CATEGORIA PREVALENTE OG2 potranno essere subappaltate a operatore economico in possesso di idonea qualificazione purché la prevalente esecuzione delle stesse resti in capo all'aggiudicatario e le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OG11, OS2 A, OS4, OS6 e OS7 potranno essere integralmente subappaltate a operatore economico in possesso di idonea qualificazione. L'affidamento in subappalto è comunque sempre subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

Dispone il sopralluogo dell'immobile oggetto d'intervento facoltativo

Considera essenziali, ai fini del contratto da stipulare, le clausole contenute nel Capitolato amministrativo approvato con la presente determinazione.

Stabilisce che la stipulazione del suddetto contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e con le forme previste dai regolamenti vigenti in capo al soggetto incaricato della stipula del contratto.

Dispone di non procedere alla suddivisione in lotti per le ragioni esposte nell'apposita sezione del presente provvedimento denominata "Motivazioni".

Dichiara che l'intervento oggetto del presente provvedimento, costituisce spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.

Dispone la pubblicazione della presente determinazione, omissi gli allegati, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Trasmette il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza e alla Società IRE Spa al fine dell'avvio della procedura di affidamento di cui trattasi.

Motivazioni:

- con nota prot. n. 47514/2018 il Comune di Savona ha richiesto alla Regione Liguria il finanziamento, a valere sul Fondo Strategico regionale di cui all'art. 4 della l.r. n. 34/2016, del "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del comune di Savona", nell'ambito del quale è compreso l'intervento di recupero del Palazzo della Rovere;
- la Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 29 marzo 2019, ha finanziato il progetto di cui al punto precedente con un contributo di Euro 2.360.000,00 a valere sul Fondo Strategico regionale, assumendo il relativo impegno finanziario;
- con Decreto 30.12.2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il MEF e il MIT, l'intervento di valorizzazione del Palazzo della Rovere è stato ammesso ai finanziamenti destinati a progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, c. 42 e seguenti del DL 160/2019 e ss.mm.ii. In particolare il citato DM prevede un contributo al Comune di Savona pari ad Euro 13.600.000,00;
- con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato confermato il finanziamento di cui al punto precedente, ed è stato fissato al 30 luglio 2023, in luogo di quello stabilito con il DM 30.12.2021, il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto;
- l'intervento di recupero del Palazzo della Rovere è stato inoltre finanziato dal Ministero della Cultura con decreto numero 309 del 1 agosto 2022 – Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - risorse annualità 2023 – con un contributo di €4.970.000,00;
- il Comune di Savona co-finanzia con risorse proprie l'intervento per un importo di €3.370.000,=;
- si ritiene di procedere in via unitaria senza alcuna divisione in lotti dell'appalto, stante la necessità di realizzazione delle stesse in modo omogeneo e con un'organizzazione unitaria, considerata altresì l'urgenza di procedere con l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, pena la perdita del finanziamento

PNRR;

- in attuazione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente numero 572 del 6 febbraio 2023 (che dà seguito alla deliberazione di Giunta Comunale numero 16 del 2 febbraio 2023) e relativa convenzione sottoscritta con I.R.E. Spa in data 14 febbraio 2023, I.R.E. Spa procederà, quale centrale di committenza – stazione appaltante per conto del Comune di Savona ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile, all'affidamento dei lavori di “Restauro conservativo e valorizzazione di Palazzo della Rovere” sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con il presente provvedimento e sulla base dell'atto di indirizzo contenuto nel presente provvedimento e suoi allegati;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016, con gli elementi e sub-elementi di valutazione contenuti nella relativa scheda riservata allegata a questa determinazione dirigenziale;
- La presente determinazione viene assunta ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, al fine dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, con atto di indirizzo ad IRE S.p.A. ai fini dello svolgimento dell'incarico di centrale di committenza-stazione appaltante per conto del Comune di Savona.

Effetti e modalità di attuazione:

Dà atto che la spesa complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento pari a € 24.300.000,00 trova finanziamento come di seguito indicato:

- per euro 13.600.000,00 a valere sul capitolo 2042/3 dei bilanci di previsione 2023-2026 secondo cronoprogramma, finanziato da fondi PNRR di cui euro 633.432,21 già impegnato a favore di IRE SpA per l'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'attività di progettazione definitiva-esecutiva - CUP C55F21000540007;
- per euro 2.950.000,00 a valere sul capitolo 2042/2 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, di cui € 240.000,00 già liquidati a favore di IRE SpA per l'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'attività di progettazione di fattibilità tecnica economica, € 639.912,46 già impegnato a favore di IRE SpA per l'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'attività di progettazione definitiva-esecutiva e per l'attività di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori, di cui € 352.854,61 già liquidati, complessivamente finanziati per € 2.360.000,00 con il Fondo Strategico Regionale e per € 590.000,00 quale cofinanziamento comunale – CUP C52I20000030006;
- per euro 4.970.000,00 finanziato con Decreto del Ministro della Cultura del 01/08/2022, finanziamento che verrà gestito direttamente dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria - CUP F59D22001350001;
- per euro 2.780.000,00 finanziato con la quota vincolata di avanzo di amministrazione presunto approvato con delibera GM n. 8 del 26/01/2023 che verrà applicato in sede del redigendo bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 – C52I20000030006.

Da atto che la ripartizione del quadro economico dell'opera rispetto ai finanziamenti sopra indicati viene rimodulato come dal seguente prospetto:

RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE PALAZZO DELLA ROVERE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO				RIPARTIZIONE			
				FINANZIAMENTO PNRR	MINISTERO DELLA CULTURA	FINANZIAMENTO FSR	COFINANZIAMENTO COMUNE AL FSR
				CAP. 2042-003		CAP. 2042-002	CAP. 2042-002
A. Importo dei Lavori e delle forniture				€	€		
A.1.1	Importo dei lavori						
	Totale importo lavori			16.123.604,00	10.453.488,35	3.996.154,62	1.339.168,83
A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			887.332,54	575.288,28	219.920,93	73.698,66
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+ A.2.1+A.2.2)				€ 17.010.936,54	€ 11.028.776,63	€ 4.216.075,55	€ 1.412.867,49
Totale importo soggetto a ribasso				€ 16.123.604,00			
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				€	€		
B.1	Rilevi, accertamenti e indagini			€ 66.073,73			€ 66.073,73
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ex art. 111 del D.Lgs. 50/2016 - non soggetti a ribasso	0,30%					€ 50.000,00
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi	0,30%		€ 50.000,00			€ 50.000,00
B.3	Forniture arredi			€ 896.772,26			€ 896.772,26
B.4	Imprevisti			€ 1.408.660,54	€ 174.448,34		€ 1.234.212,20
B.5.1	Spese per attività tecniche e amministrative, rilievi ed indagini diagnostiche preliminari e spese di progettazione PFTE complessivo			€ 196.721,31		€ 196.721,31	
B.5.2	Spese per attività tecniche e amministrative : di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze di servizi, supporto al responsabile del procedimento, DL, verifica			€ 1.447.860,87	€ 715.928,04	€ 207.414,42	€ 463.808,00
B.5.3	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, collaudo funzionale impianti, attestato di certificazione energetica			€ 245.375,29	€ 214.825,04	€ 30.550,25	€ 0,00
B.6	Spese per Collegio Consultivo Tecnico ex art.6 L.120/2020			€ 83.363,72			€ 83.363,72
B.7	Spese per commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs 50/2016			€ 24.000,00			€ 24.000,00
B.8.1	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente Ente attuatore	0,50%		€ 35.000,00			€ 35.000,00
B.8.2	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente Segretariato Regionale			€ 42.000,00		€ 42.000,00	
B.9	Contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1 DL n.80/2021			€ 120.000,00	€ 120.000,00		
sub totale somme a disposizione (B1+...+B9)				€ 4.615.827,72	€ 1.225.201,42	€ 279.964,67	€ 660.529,31
B.10	I.V.A. su Lavori	10%		€ 1.612.360,40	€ 1.045.348,84	€ 399.615,46	€ 133.916,88
	I.V.A. su Sicurezza	10%		€ 88.733,25	€ 57.528,82	€ 21.992,09	€ 7.369,87
	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (voci da B.1 a B.7)	22%		€ 972.142,09	€ 243.144,29	€ 52.352,23	€ 145.316,45
Totale IVA				€ 2.673.235,74	€ 1.346.021,95	€ 473.959,78	€ 286.603,21
Totale IVA				€ 2.673.235,74	€ 1.346.021,95	€ 473.959,78	€ 286.603,21
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 7.289.063,46	€ 2.571.223,37	€ 753.924,45	€ 947.132,51
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				€ 24.300.000,00	€ 13.600.000,00	€ 4.970.000,00	€ 2.360.000,00
							€ 3.370.000,00

Prenota l'impegno di € 14.074.347,09, di cui € 12.794.860,99 per lavori, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 667.411,61, ed € 1.279.486,10 per IVA al 10% sull'importo dei lavori ed oneri di sicurezza, con imputazione sui seguenti capitoli:

- per € 12.131.654,29 al capitolo 2042/3 ad oggetto “PNRR-M5-C2-Investimento 2.1 – *Restauro conservativo e valorizzazione Palazzo della Rovere*” codice piano finanziario 2.02.01.09.000, dei bilanci di previsione 2023-2026 secondo cronoprogramma finanziario, finanziato da Fondi PNRR, CUP C55F21000540007;
- per € 1.942.692,80 al capitolo 2042/2 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023 ad oggetto “*Valorizzazione Palazzo Santa Chiara*” codice piano finanziario 2.02.01.09.000, el bilancio di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023 finanziato per € 1.554.154,24 con risorse Fondo Strategico Regionale e per € 388.538,56 con risorse proprie - C52I20000030006;

Da atto che la restante quota pari ad € 4.637.683,10, di cui € 4.216.075,55 per lavori, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 219.920,93, ed € 421.607,55 per IVA al 10% trova copertura finanziare sul contributo di cui al Decreto del Ministro della Cultura del 01/08/2022, finanziamento che verrà gestito direttamente dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria - CUP F59D22001350001

RIFERIMENTI CONTABILI

Codice meccanografico	Capitolo	Importo	C.F./P.I.
-----------------------	----------	---------	-----------

			Fornitore
01.05.2.02	2042/003	anno 2023 € 2.325.755,61 anno 2024 € 3.754.603,61 anno 2025 € 3.802.955,79 anno 2026 € 2.248.339,28	

Di cui:

Imponibile	IVA 10%	Contributi Previdenziali	Spese da anticipare
anno 2023 € 2.114.323,28 anno 2024 € 3.413.276,01 anno 2025 € 3.457.232,54 anno 2026 € 2.043.944,80	Anno 2023 € 211.432,33 Anno 2024 € 341.327,60 Anno 2025 € 345.723,25 Anno 2026 € 204.394,48	-	-

CUP C55F21000540007

Codice meccanografico	Capitolo	Importo	C.F./P.I.Fornitore
01.05.2.02	2042/002	€ 1.942.692,80	-

Di cui:

Imponibile	IVA 22%	Contributi Previdenziali	Spese da anticipare
€ 1.766.084,36	€ 176.608,44	-	-

CUP C52I20000030006

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) verrà elaborato dalla Stazione Appaltante (IRE SpA) che provvederà a inserirlo negli atti di gara e nei successivi atti contrattuali al fine del tracciamento di pagamenti inerenti l'appalto di cui trattasi.

L'esigibilità dell'obbligazione avverrà negli anni 2023 e seguenti come da cronoprogramma finanziario.

L'intervento, oggetto del presente provvedimento, costituisce spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

- in data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero per i Beni e le attività Culturali- Segretariato Generale e l'Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le modalità

- attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 28 maggio 2010 n°85;
- il Programma di Valorizzazione del Palazzo dei Della Rovere è stato frutto di una stretta e continua collaborazione tra Comune di Savona, l'agenzia pubblica di sviluppo IPS S.c.p.A (oggi confluita in IRE s.p.a.) e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.
 - a conclusione dell'iter amministrativo ex articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 28 maggio 2010 n°85, in data 15 gennaio 2014 repertorio n°5822 l'immobile denominato "Palazzo della Rovere" è stato trasferito al Comune di Savona;
 - con DCC n. 34 del 31/7/2018 è stato approvato il Programma di Valorizzazione come modificato e proposto dal Comune di Savona, in sostituzione del precedente Programma di Valorizzazione approvato con Atto del 22 novembre 2013;
 - con DCC n. 34 del 31/7/2018 è stato approvato il Programma di Valorizzazione come modificato e proposto dal Comune di Savona, in sostituzione del precedente Programma di Valorizzazione approvato con Atto del 22 novembre 2013;
 - l'Accordo di Valorizzazione di Palazzo della Rovere è stato definitivamente siglato da Segretariato Regionale per la Liguria del MiBACT, Agenzia del Demanio e Comune di Savona in data 5 marzo 2020;
 - Il Programma di valorizzazione sottoscritto prevede di insediare all'interno dell'immobile:
 - Spazi destinati al trasferimento della CIVICA BIBLIOTECA;
 - Spazi da destinarsi a UFFICI COMUNALI;
 - AUDITORIUM a disposizione anche del Campus Universitario;
 - Spazi per ATTIVITÀ COMMERCIALI.
 - a seguito di richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Savona con nota prot. n.47514 del 26/6/2018, con deliberazione della Giunta Regionale n.581 del 25/7/2018, è stato preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del 28 giugno 2018 con il quale è stato stabilito di stanziare, a valere sul Fondo strategico Regionale ex art.4 della L.R. 34/2016, il contributo di € 5.000.000,00 a favore del Comune di Savona per l'attuazione di interventi inerenti la riqualificazione urbana;
 - nell'ambito del "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del Comune di Savona" il Comune di Savona ha ottenuto un finanziamento di Euro 2.360.000,00 da Regione Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 29 marzo 2019) a valere sul Fondo Strategico Regionale ex art 4 LR 34/2016 per la realizzazione dell'intervento "Valorizzazione del Palazzo della Rovere", a fronte di un cofinanziamento comunale di € 590.000,00;
 - al fine di attuare gli interventi finanziati con il Fondo Strategico Regionale, con deliberazione della Giunta Comunale n.144 del 7 agosto 2018, è stata approvata la Convenzione quadro, sottoscritta con la Società in house I.R.E. S.p.A. in data 7 settembre 2018, finalizzata al supporto tecnico amministrativo di committenza per interventi e iniziative di interesse comunale tra cui quelli inseriti nel finanziamento di cui trattasi.
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2617 del 04/08/2020 è stato pertanto formalizzato, in house providing, alla Società I.R.E. S.p.a di Genova, l'incarico per lo svolgimento delle attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, del Progetto di fattibilità tecnico-economica inerente la "Valorizzazione del Palazzo della Rovere" ;
 - Il PFTE, predisposto da IRE d'intesa con gli Uffici comunali competenti e previo approfondito confronto con la Soprintendenza, è stato consegnato al Comune il 2 novembre 2021 ed è stato approvato con D.G.C. n. 26 in data 7 marzo 2022. Il PFTE prevedeva un costo complessivo di investimento pari ad Euro 19.540.373,10.
 - al fine di reperire ulteriori risorse necessarie per eseguire gli ulteriori lotti inerenti l'intervento di restauro conservativo di cui trattasi, il Comune di Savona ha presentato candidatura di finanziamento per 13.600.000,00 a valere sui contributi per investimenti inerenti progetti di rigenerazione urbana ex art.1, comma 42 della legge 27 Dicembre 2019 n. 160 ai sensi del DPCM 21 Gennaio 2021;
 - con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 sono stati

- individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, a valere su fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da destinare ad investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
- tra i Comuni individuati è compreso il Comune di Savona ed in particolare l'intervento inerente la "Valorizzazione del Palazzo della Rovere" per il quale è stato assegnato l'importo di Euro 13.600.000,00;
 - con successivo Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso in data 4 aprile 2022 è stato confermato il finanziamento di cui al punto precedente, e sono stati fissati i seguenti termini, in luogo di quelli stabiliti con il DM 30.12.2021:
 - il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 31 luglio 2023, in luogo di quello indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021, tenuto conto delle condizionalità del PNRR (Q3-2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023);
 - Viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 1 del Decreto;
 - Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - al fine di poter rispettare i termini previsti da tale finanziamento e sopra indicati e i relativi obblighi assunti dal Comune di Savona, con convenzione sottoscritta in data 05 maggio 2022 il Comune di Savona ha affidato alla Società IRE SpA l'incarico per le attività – previste quale prima fase della proposta attuativa del 3 marzo 2022 – di stazione appaltante per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Valorizzazione del Palazzo della Rovere.
 - il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di recupero del Palazzo della Rovere di cui trattasi, attraverso gara pubblica espletata da IRE SpA in attuazione della suddetta convenzione, è stato affidato al RTP con capogruppo Politecnica;
 - il progetto definitivo-esecutivo è stato elaborato anche in relazione agli incontri avvenuti in occasione del percorso partecipativo avviato dall'Amministrazione Comune, in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai BBAA della Liguria e l'esperta biblioteconomica all'uopo incaricata, oltre che ad IRE;
 - la Società IRE Spa, ha pertanto consegnato con nota prot. n.2102 del 11 gennaio 2023 gli elaborati progettuali necessari procedere all'istanza di autorizzazione ex art.21 D.Lgs. 42/2004 alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;
 - con nota agli atti del Comune al prot. n.11424 del 7 febbraio 2023 è stata rilasciata la suddetta autorizzazione con alcune prescrizioni recepite dai progettisti incaricati;
 - IRE SpA, in attuazione della convenzione sottoscritta con il Comune di Savona, ha pertanto consegnato con nota agli atti del Comune al Prot. n.14672 del 16/02/2023 il progetto definitivo-esecutivo revisionato ai fini di adeguarlo alle richieste formulate dalla Soprintendenza ai BB.AA, nonché dalla Società di verifica all'uopo incaricata ai sensi di legge, approvato con Delibera della Giunta Comunale n.23 del 16/02/2023;
 - in data 13 marzo 2023 con nota agli atti del Comune al prot. n.23247 del 14/03/2023, IRE S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo completo debitamente validato dal Responsabile del Procedimento all'uopo incaricato da IRE che viene approvato con il presente provvedimento.

NORMATIVA

Adotta il provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:

- Provvedimento sindacale numero 1 in data 17 gennaio 2022 di attribuzione all'Ing. Marco Delfino con decorrenza 1 febbraio 2022 dell'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.
- Articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Articoli 42, 48, 163 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;
- Vigente Statuto Comunale e, in particolare, l'articolo 41, terzo comma, lettera c);
- Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126;
- Articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;
- Vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici – e successive modifiche ed integrazioni;
- D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020;
- D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022 di approvazione del Piano della Performance.
- Deliberazione n.6 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 marzo 2023 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025.
- Deliberazione n.7 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 marzo 2023 di “Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025”.
- Deliberazione n.35 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 marzo 2023 di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025”.

Savona, 20/03/2023

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1228 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 20/03/2023 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



**Comune
di Savona**

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 : Inclusione e Coesione

Componente 2 : Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Investimento 2.1 : Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

*Restauro conservativo e valorizzazione Palazzo della Rovere per
rifunzionalizzazione ad uso pubblico*

CUP: C55F21000540007

CIG: 923585764D



STAZIONE APPALTANTE



POLITECNICA
BUILDING FOR HUMANS

Timbri :

Progettisti:

RESPONSABILE DI PROGETTO
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
COORDINAMENTO SICUREZZA
COORDINATORE DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE
PROGETTO ARCHITETTONICO
GIOVANE PROFESSIONISTA
PROGETTO STRUTTURALE
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Arch. Ing. Micaela Goldoni
Ing. Massimo Fiorini
Ing. Alberto Castro
Arch. Ing. Micaela Goldoni
Arch. Ing. Micaela Goldoni
Arch. Alessandro Uras
Arch. Elisa Lipparini
Ing. Luciano Gasparini
Ing. Francesco Frassinetti
Ing. Marco Balestrazzi
Ing. Claudio Pongolini

Consulenti:

PROGETTO DI RESTAURO
STUDIO GEOLOGICO

Dott.ssa Monica Endrizzi
Geol. Francesco Dettori



Oggetto: DOCUMENTI GENERALI
ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI

Elaborato:

Rev.02_febbraio 2023

Scala:

01_XX_DG_EL01_32_5159



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	fase	rev.					
X X	X X	X X	X X X X	X	X					
CARTELLA 01 DOCUMENTI GENERALI										
01	XX	DG	EL01		3	2	ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI	A4	-	XX_DG_EL01_32_5159
01	XX	DG	B001		3	2	INQUADRAMENTO URBANISTICO	A1	1:500	XX_DG_B001_32_5159
01	XX	DG	EL02		3	2	ELENCO AUTORIZZAZIONI	A4	-	XX_DG_EL02_32_5159
01	XX	DG	RI01		3	2	RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA GENERALE	A4	-	XX_DG_RI01_32_5159
01	XX	DG	RI02		3	2	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE	A4	-	XX_DG_RI02_32_5159
01	XX	DG	RI03		3	2	SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DI PROGETTO	A4	-	XX_DG_RI03_32_5159
01	XX	DG	RD01		3	1	RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE	A4	-	XX_DG_RD01_31_5159
01	XX	DG	RD02		3	1	RELAZIONE SULLE INDAGINI DIAGNOSTICHE	A4	-	XX_DG_RD02_31_5159
01	XX	DG	RD03		3	1	RELAZIONE DI ANALISI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE VETROSE POTENZIALMENTE PERICOLOSE	A4	-	XX_DG_RD03_31_5159
01	XX	DG	RT01		3	2	RELAZIONE DI VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E SUL COMFORT ACUSTICO	A4	-	XX_DG_RT01_32_5159
01	XX	DG	RT02		3	1	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	A4	-	XX_DG_RT02_31_5159
01	XX	DG	RT03		3	2	RELAZIONE DI VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	A4	-	XX_DG_RT03_32_5159
01	XX	DG	RT04		3	2	RELAZIONE CRITERI DNSH	A4	-	XX_DG_RT04_32_5159
01	XX	DG	RT05		3	2	VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' CLIMATICA	A4	-	XX_DG_RT05_32_5159
01	XX	DG	CP01		3	2	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	A3+	-	01_XX_DG_CP01_32_5159
01	XX	OC	PM01		3	1	PIANO DI MANUTENZIONE OPERE CIVILI, DI RESTAURO E STRUTTURALI	A4	-	01_XX_OC_PM01_31_5159
01	XX	IE	PM01		3	1	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	A4	-	01_XX_IE_PM01_31_5159
01	XX	IM	PM01		3	0	PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI MECCANICI	A4	-	01_XX_IM_PM01_30_5159

Data: feb-23
Rev: 0

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc.	e	n	r						
	XX	XX	XX	XX	XX	X	X					
CARTELLA 02 DOCUMENTI ECONOMICI E SPECIFICHE TECNICHE												
02	XX	DG	CM01			3	2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI E STRUTTURE	A4	-	XX_DG_CM01_32_5159	
02	XX	DG	CM02			3	2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A4	-	XX_DG_CM02_32_5159	
02	XX	DG	CM03			3	2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI	A4	-	XX_DG_CM03_32_5159	
02	XX	DG	EP01			3	2	ELENCO PREZZI UNITARI OPERE CIVILI E STRUTTURE	A4	-	XX_DG_EP01_32_5159	
02	XX	DG	EP02			3	2	ELENCO PREZZI UNITARI OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A4	-	XX_DG_EP02_32_5159	
02	XX	DG	EP03			3	2	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI	A4	-	XX_DG_EP03_32_5159	
02	XX	DG	AP01			3	2	ANALISI PREZZI OPERE CIVILI E STRUTTURALI	A4	-	XX_DG_AP01_32_5159	
02	XX	DG	AP02			3	2	ANALISI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A4	-	XX_DG_AP02_32_5159	
02	XX	DG	AP03			3	2	ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI	A4	-	XX_DG_AP03_32_5159	
02	XX	DG	QI01			3	2	QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA	A4	-	XX_DG_QI01_32_5159	
02	XX	DG	CA01			3	2	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO	A4	-	XX_DG_CA01_32_5159	
02	XX	DG	CS01			3	2	SCHEMA DI CONTRATTO	A4	-	XX_DG_CS01_32_5159	
02	XX	DG	CS02			3	2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEGLI ELEMENTI TECNICI - OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI	A4	-	XX_DG_CS02_32_5159	
02	XX	DG	CS03			3	2	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEGLI ELEMENTI TECNICI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A1	-	XX_DG_CS03_32_5159	
02	XX	DG	CS04			3	2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEGLI ELEMENTI TECNICI - IMPIANTI MECCANICI	A4	-	XX_DG_CS04_32_5159	
02	XX	DG	QE01			3	2	QUADRO ECONOMICO	A4	-	XX_DG_QE01_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA

PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc.	e	non	fase				
X X	X X	X X X X	X X X X	X	X					
CARTELLA 03 STATO DI FATTO - RILIEVO GEOMETRICO										
03	SF _ RG _	DF01	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO FONDI	A4	-	03_SF_RG_DF01_30_5159	
03	SF _ RG _	DF02	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO TERRA	A4	-	03_SF_RG_DF02_30_5159	
03	SF _ RG _	DF03	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO AMMEZZATO	A4	-	03_SF_RG_DF03_30_5159	
03	SF _ RG _	DF04	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO PRIMO	A4	-	03_SF_RG_DF04_30_5159	
03	SF _ RG _	DF05	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO SECONDO	A4	-	03_SF_RG_DF05_30_5159	
03	SF _ RG _	DF06	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO TERZO	A4	-	03_SF_RG_DF06_30_5159	
03	SF _ RG _	DF07	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO QUARTO	A4	-	03_SF_RG_DF07_30_5159	
03	SF _ RG _	DF08	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COPERTURE	A4	-	03_SF_RG_DF08_30_5159	
03	SF _ RG _	DF09	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO FONDI	A0	-	03_SF_RG_DF09_30_5159	
03	SF _ RG _	DF10	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO TERRA	A0	-	03_SF_RG_DF10_30_5159	
03	SF _ RG _	DF11	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO AMMEZZATO	A0	-	03_SF_RG_DF11_30_5159	
03	SF _ RG _	DF12	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO PRIMO	A0	-	03_SF_RG_DF12_30_5159	
03	SF _ RG _	DF13	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO SECONDO	A0	-	03_SF_RG_DF13_30_5159	
03	SF _ RG _	DF14	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO TERZO	A0	-	03_SF_RG_DF14_30_5159	
03	SF _ RG _	DF15	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA PIANO QUARTO	A0	-	03_SF_RG_DF15_30_5159	
03	SF _ RG _	DF16	_	3	0	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_PUNTI DI PRESA COPERTURE	A4	-	03_SF_RG_DF16_30_5159	
03	SF _ RG _	D001	_	3	2	PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	03_SF_RG_D001_32_5159	
03	SF _ RG _	D002	_	3	2	PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	03_SF_RG_D002_32_5159	
03	SF _ RG _	D003	_	3	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	03_SF_RG_D003_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA**PALAZZO DELLA ROVERE**Prot: **5159****ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argoi	doc.	e	non							
03	SF _ RG _	X X	X X X X	D004		3	2	PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	03_SF_RG_D004_32_5159	
03	SF _ RG _			D005		3	2	PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	03_SF_RG_D005_32_5159	
03	SF _ RG _			D006		3	2	PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	03_SF_RG_D006_32_5159	
03	SF _ RG _			D007		3	2	PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	03_SF_RG_D007_32_5159	
03	SF _ RG _			D008		3	2	PIANTA DELLE COPERTURE	A0	1:100	03_SF_RG_D008_32_5159	
03	SF _ RG _			E001		3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA AONZO - VICO DEL MARMO	A1	1:100	03_SF_RG_E001_32_5159	
03	SF _ RG _			E002		3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA VACCIUOLI - VIA PIA	A1	1:100	03_SF_RG_E002_32_5159	
03	SF _ RG _			E003		3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 1-2	A1	1:100	03_SF_RG_E003_32_5159	
03	SF _ RG _			E004		3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 3 - 4	A1 +	1:100	03_SF_RG_E004_32_5159	
03	SF _ RG _			E005		3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 5 - 6	A1	1:100	03_SF_RG_E005_32_5159	
03	SF _ RG _			E006		3	2	SEZIONI AA-BB	A0	1:100	03_SF_RG_E006_32_5159	
03	SF _ RG _			E007		3	2	SEZIONI CC - DD - EE - FF	A1	1:100	03_SF_RG_E007_32_5159	
03	SF _ RG _			E008		3	2	SEZIONI GG - HH - II - LL	A1	1:100	03_SF_RG_E008_32_5159	
03	SF _ RG _			E009		3	2	SEZIONI MM - NN	A0	1:100	03_SF_RG_E009_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159** **ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	data ultima revisione	Filename
		argor	doc.	e	n	n							
04	SF	RC	D001			3	2	MAPPATURA INFISSI ESTERNI E DAVANZALI_PIANTE PIANO FONDI, TERRA, AMMEZZATO E PRIMO	A0	1:200		04_SF_RC_D001_32_5159	
04	SF	RC	D002			3	2	MAPPATURA INFISSI ESTERNI E DAVANZALI_PIANTE PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO E COPERTURE	A0	1:200		04_SF_RC_D002_32_5159	
04	SF	RC	E001			3	2	MAPPATURA INFISSI ESTERNI E DAVANZALI_PROSPETTI	A0	1:200		04_SF_RC_E001_32_5159	
04	SF	RC	G001			3	2	MAPPATURA INFISSI INTERNI, ESTERNI E DAVANZALI_FASCICOLO DI DETTAGLIO	A4	-		04_SF_RC_G001_32_5159	
04	SF	RC	D003			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO FONDI	A1	1:100		04_SF_RC_D003_32_5159	
04	SF	RC	D004			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO TERRA	A1	1:100		04_SF_RC_D004_32_5159	
04	SF	RC	D005			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO AMMEZZATO	A1	1:100		04_SF_RC_D005_32_5159	
04	SF	RC	D006			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO PRIMO	A1	1:100		04_SF_RC_D006_32_5159	
04	SF	RC	D007			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO SECONDO	A1	1:100		04_SF_RC_D007_32_5159	
04	SF	RC	D008			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO TERZO	A1	1:100		04_SF_RC_D008_32_5159	
04	SF	RC	D009			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - PIANO QUARTO	A1	1:100		04_SF_RC_D009_32_5159	
04	SF	RC	D010			3	2	MAPPATURA IMPALCATI - COPERTURE	A1	1:200		04_SF_RC_D010_32_5159	
04	SF	RC	F001			3	0	FASCICOLO DETTAGLI IMPALCATI ESISTENTI	A3	-		04_SF_RC_F001_30_5159	
04	SF	RC	D011			3	2	MAPPATURA PAVIMENTI, ZOCCOLINI E RIVESTIMENTI - PIANTE PIANO FONDI, TERRA, AMMEZZATO E PRIMO	A0	1:200		04_SF_RC_D011_32_5159	
04	SF	RC	D012			3	2	MAPPATURA PAVIMENTI, ZOCCOLINI E RIVESTIMENTI - PIANTE PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO E COPERTURE	A0	1:200		04_SF_RC_D012_32_5159	
04	SF	RC	D013			3	2	MAPPATURA CONTROSOFFITTI, PARAPETTI ED ELEMENTI DECORATIVI - PIANTE PIANO FONDI, TERRA, AMMEZZATO E PRIMO	A0	1:200		04_SF_RC_D013_32_5159	
04	SF	RC	D014			3	2	MAPPATURA CONTROSOFFITTI, PARAPETTI ED ELEMENTI DECORATIVI - PIANTE PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO E COPERTURE	A0	1:200		04_SF_RC_D014_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e	prog.	X	X						
CARTELLA 05 STATO DI FATTO - RILIEVO DEL DEGRADO												
05	SF _ RD _	E001	_	3	2			RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTI ESTERNI - VIA AONZO - VICO DEL MARMO	A1	1:100	05_SF_RD_E001_32_5159	
05	SF _ RD _	E002	_	3	2			RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTI ESTERNI - VIA VACCIUOLI - VIA PIA	A1	1:100	05_SF_RD_E002_32_5159	
05	SF _ RD _	E003	_	3	2			RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 1 E 2	A1	1:100	05_SF_RD_E003_32_5159	
05	SF _ RD _	E004	_	3	2			RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 3 E 4	A1 +	1:100	05_SF_RD_E004_32_5159	
05	SF _ RD _	E005	_	3	2			RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 5 E 6	A1	1:100	05_SF_RD_E005_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159** **ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argoi	doc.	e	nr	nr						
X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X					
CARTELLA 06 PROGETTO - ELABORATI ARCHITETTONICI												
06	SP	PR	D001			3	2	PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	06_SP_PR_D001_32_5159	
06	SP	PR	D002			3	2	PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	06_SP_PR_D002_32_5159	
06	SP	PR	D003			3	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	06_SP_PR_D003_32_5159	
06	SP	PR	D004			3	2	PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	06_SP_PR_D004_32_5159	
06	SP	PR	D005			3	2	PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	06_SP_PR_D005_32_5159	
06	SP	PR	D006			3	2	PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	06_SP_PR_D006_32_5159	
06	SP	PR	D007			3	2	PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	06_SP_PR_D007_32_5159	
06	SP	PR	D008			3	2	PIANTA DELLE COPERTURE	A0	1:100	06_SP_PR_D008_32_5159	
06	SP	PR	D009			3	2	PLANIMETRIE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE_IL CORTILE CENTRALE E LE TERRAZZE SUPERIORI	A0	1:200	06_SP_PR_D009_32_5159	
06	SP	PR	D010			3	2	PLANIMETRIE DEL PROGETTO DEL VERDE_IL CORTILE CENTRALE E LE TERRAZZE SUPERIORI	A0	1:200	06_SP_PR_D010_32_5159	
06	SP	PR	E001			3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA AONZO - VICO DEL MARMO	A1	1:100	06_SP_PR_E001_32_5159	
06	SP	PR	E002			3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA VACCIUOLI - VIA PIA	A1	1:100	06_SP_PR_E002_32_5159	
06	SP	PR	E003			3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 1 - 2	A1	1:100	06_SP_PR_E003_32_5159	
06	SP	PR	E004			3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 3 - 4	A1 +	1:100	06_SP_PR_E004_32_5159	
06	SP	PR	E005			3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 5 - 6	A1	1:100	06_SP_PR_E005_32_5159	
06	SP	PR	E006			3	2	SEZIONI AA-BB	A0	1:100	06_SP_PR_E006_32_5159	
06	SP	PR	E007			3	2	SEZIONI CC - DD - EE - FF	A1+	1:100	06_SP_PR_E007_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159** **ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato			fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argoi	doc.	e nr/n						
06	SP _ PR _	E008			3	2	SEZIONI GG - HH - II - LL	A1+	1:100	06_SP_PR_E008_32_5159
06	SP _ PR _	E009			3	2	SEZIONI MM - NN	A0	1:100	06_SP_PR_E009_32_5159
06	SP _ PR _	D011			3	2	ACCESSIBILITA' E CONFORMITA' IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE_PIANTE PIANI FONDI, TERRA, AMMEZZATO E PRIMO	A0	1:200	06_SP_PR_D011_32_5159
06	SP _ PR _	D012			3	2	ACCESSIBILITA' E CONFORMITA' IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE_PIANTE PIANI SECONDO, TERZO	A0	1:200	06_SP_PR_D012_32_5159
06	SP _ PR _	G001			3	2	ABACO PAVIMENTI E PACCHETTI DI SOTTOFONDO - PIANTE PIANI FONDI, TERRA, AMMEZZATO, PRIMO	A0	1:200	06_SP_PR_G001_32_5159
06	SP _ PR _	G002			3	2	ABACO PAVIMENTI E PACCHETTI DI SOTTOFONDO - PIANTE PIANI SECONDO, TERZO, QUARTO	A0	1:200	06_SP_PR_G002_32_5159
06	SP _ PR _	G003			3	2	ABACO PACCHETTI DI SOTTOFONDO - DETTAGLI	A3	1:20	06_SP_PR_G003_32_5159
06	SP _ PR _	G004			3	2	ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - PIANTE PIANTE PIANI FONDI, TERRA, AMMEZZATO, PRIMO	A0	1:200	06_SP_PR_G004_32_5159
06	SP _ PR _	G005			3	2	ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - PIANTE PIANI SECONDO, TERZO, QUARTO	A0	1:200	06_SP_PR_G005_32_5159
06	SP _ PR _	G006			3	2	ABACO DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI - PROSPETTI	A0	1:200	06_SP_PR_G006_32_5159
06	SP _ PR _	G007			3	2	FASCICOLO DETTAGLIO SERRAMENTI	A3	1:20	06_SP_PR_G007_32_5159
06	SP _ PR _	G008			3	2	ABACO DEI CONTROSOFFITTI - PIANTE PIANTE PIANI FONDI, TERRA, AMMEZZATO, PRIMO	A0	1:200	06_SP_PR_G008_32_5159
06	SP _ PR _	G009			3	2	ABACO DEI CONTROSOFFITTI-PIANTE PIANI SECONDO, TERZO	A0	1:200	06_SP_PR_G009_32_5159
06	SP _ PR _	G010			3	2	ABACO DELLE MURATURE-PIANTE PIANI FONDI, TERRA, AMMEZZATO, PRIMO	A0	1:200	06_SP_PR_G010_32_5159
06	SP _ PR _	G011			3	2	ABACO DELLE MURATURE-PIANTE PIANI SECONDO, TERZO, QUARTO	A0	1:200	06_SP_PR_G011_32_5159
06	SP _ PR _	G012			3	2	ABACO DELLE MURATURE-DETTAGLI	A3	1:5	06_SP_PR_G012_32_5159
06	SP _ PR _	G013			3	2	DETTAGLI ARCHITETTONICI	A3	1:20	06_SP_PR_G013_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159** **ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argoi	doc.	e	nrn							
06	SP _ PR _	X X	X X	X X X X	G014		3	2	PARTICOLARI DI DETTAGLIO AMBIENTI SECONDARI	A3	1:50	06_SP_PR_G014_32_5159
06	SP _ PR _				FA01		3	2	FASCICOLO RENDER DI PROGETTO	A3	-	SP_PR_FA01_32_5159
06	SP _ DN _				D001		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	06_SP_DN_D001_32_5159
06	SP _ DN _				D002		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	06_SP_DN_D002_32_5159
06	SP _ DN _				D003		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	06_SP_DN_D003_32_5159
06	SP _ DN _				D004		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	06_SP_DN_D004_32_5159
06	SP _ DN _				D005		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	06_SP_DN_D005_32_5159
06	SP _ DN _				D006		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	06_SP_DN_D006_32_5159
06	SP _ DN _				D007		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	06_SP_DN_D007_32_5159
06	SP _ DN _				D008		3	2	STATO COMPARATO - PIANTA DELLE COPERTURE	A0	1:100	06_SP_DN_D008_32_5159
06	SP _ DN _				E001		3	2	STATO COMPARATO-PROSPETTI ESTERNI - VIA AONZO - VICO DEL MARMO	A1	1:100	06_SP_DN_E001_32_5159
06	SP _ DN _				E002		3	2	STATO COMPARATO - PROSPETTI ESTERNI - VIA VACCIUOLI - VIA PIA	A1	1:100	06_SP_DN_E002_32_5159
06	SP _ DN _				E003		3	2	STATO COMPARATO - PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 1 - 2	A1	1:100	06_SP_DN_E003_32_5159
06	SP _ DN _				E004		3	2	STATO COMPARATO - PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 3 - 4	A1+	1:100	06_SP_DN_E004_32_5159
06	SP _ DN _				E005		3	2	STATO COMPARATO - PROSPETTI INTERNI - PROSPETTO 5 - 6	A1	1:100	06_SP_DN_E005_32_5159
06	SP _ DN _				E006		3	2	STATO COMPARATO - SEZIONI AA-BB	A0	1:100	06_SP_DN_E006_32_5159
06	SP _ DN _				E007		3	2	STATO COMPARATO - SEZIONI CC - DD - EE - FF	A1+	1:100	06_SP_DN_E007_32_5159
06	SP _ DN _				E008		3	2	STATO COMPARATO - SEZIONI GG - HH - II - LL	A1+	1:100	06_SP_DN_E008_32_5159
06	SP _ DN _				E009		3	2	STATO COMPARATO - SEZIONI MM - NN	A0	1:100	06_SP_DN_E009_32_5159
06	SP _ OU _				R001		3	2	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	A4	-	06_SP_OU_R001_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argoi	doc.	e	nr	nr						
06	SP _ OU _		B001			3	1	PLANIMETRIA RETI FOGNARIE	A0	1:100	06_SP_OU_B001_31_5159	
06	SP _ OU _		N001			3	1	PARTICOLARI TIPOLOGICI	A0	Varie	06_SP_OU_N001_31_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato						formato	scala	Filename		
		argor	doc. e prog.	fase	rev.	Titolo elaborato						
CARTELLA 07 PROGETTO DI RESTAURO												
07	XX	_	RS	_	RT01	_	3	1	RELAZIONE SUI TASSELLI STRATIGRAFICI	A4	-	XX_RS_RT01_31_5159
07	XX	_	RS	_	RT02	_	3	1	RELAZIONE SPECIALISTICA DI RESTAURO	A4	-	XX_RS_RT02_31_5159
07	XX	_	RS	_	RT03	_	3	1	SCHEDE METODOLOGICHE DI INTERVENTO	A4	-	XX_RS_RT03_31_5159
07	XX	_	RS	_	RT04	_	3	1	PIANO INDAGINI PROPEUDICHE AI LAVORI DI RESTAURO	A4	-	XX_RS_RT04_31_5159
07	XX	_	RS	_	D001	_	3	2	PIANTA PIANO FONDI, TERRA, AMMEZZATO E PRIMO	A0	1:200	07_XX_RS_D001_32_5159
07	XX	_	RS	_	D002	_	3	2	PIANTA PIANO SECONDO, TERZO, QUARTO E COPERTURE	A0	1:200	07_XX_RS_D002_32_5159
07	XX	_	RS	_	E001	_	3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA AONZO - VICO DEL MARMO	A1	1:100	07_XX_RS_E001_32_5159
07	XX	_	RS	_	E002	_	3	2	PROSPETTI ESTERNI - VIA VACCIUOLI - VIA PIA	A1	1:100	07_XX_RS_E002_32_5159
07	XX	_	RS	_	E003	_	3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 1 E 2	A1 +	1:100	07_XX_RS_E003_32_5159
07	XX	_	RS	_	E004	_	3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 3 E 4	A1 +	1:100	07_XX_RS_E004_32_5159
07	XX	_	RS	_	E005	_	3	2	PROSPETTI INTERNI - PROSPETTI 5 E 6	A1	1:100	07_XX_RS_E005_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA**PALAZZO DELLA ROVERE**Prot: **5159****ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato					Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argol	doc.	e	mm	fase				
X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X				
CARTELLA 08 PROGETTO - OPERE STRUTTURALI										
08	SP _ OS _	RC01	_	3	2	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DELLE OPERE STRUTTURALI	A4	-	08_SP_OS_RC01_32_5159	
08	SP _ OS _	RC02	_	3	2	RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE STRUTTURALE	A4	-	08_SP_OS_RC02_32_5159	
08	SP _ OS _	RT01	_	3	2	RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SULLA RISPOSTA SISMICA	A4	-	08_SP_OS_RT01_32_5159	
08	SP _ OS _	RT02	_	3	2	RELAZIONE DEI MATERIALI	A4	-	08_SP_OS_RT02_32_5159	
08	SP _ OS _	D001	_	3	2	PLANIMETRIA PROFONDITA' SCAVI	A0+	1:200	08_SP_OS_D001_32_5159	
08	SP _ OS _	S001	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI - PIANO FONDI	A0+	1:100	08_SP_OS_S001_32_5159	
08	SP _ OS _	S002	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI - PIANO TERRA	A0+	1:100	08_SP_OS_S002_32_5159	
08	SP _ OS _	S003	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO FONDI	A0+	1:100	08_SP_OS_S003_32_5159	
08	SP _ OS _	S004	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO TERRA	A0+	1:100	08_SP_OS_S004_32_5159	
08	SP _ OS _	S005	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO AMMEZZATO	A0+	1:100	08_SP_OS_S005_32_5159	
08	SP _ OS _	S006	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO PRIMO	A0+	1:100	08_SP_OS_S006_32_5159	
08	SP _ OS _	S007	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO SECONDO	A0+	1:100	08_SP_OS_S007_32_5159	
08	SP _ OS _	S008	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - PIANO TERZO	A0+	1:100	08_SP_OS_S008_32_5159	
08	SP _ OS _	S009	_	3	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEGLI IMPALCATI - COPERTURE	A0+	1:100	08_SP_OS_S009_32_5159	
08	SP _ OS _	S010	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO FONDI	A1+	1:100	08_SP_OS_S010_32_5159	
08	SP _ OS _	S011	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO TERRA	A1+	1:100	08_SP_OS_S011_32_5159	
08	SP _ OS _	S012	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO AMMEZZATO	A1+	1:100	08_SP_OS_S012_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA**PALAZZO DELLA ROVERE**Prot: **5159****ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

n° cart.	opera	Codice elaborato						Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argol	doc.	e	mm	fase	rev.				
08	SP _ OS _	X X	X X X X X	S013	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO PRIMO	A1+	1:100	08_SP_OS_S013_32_5159
08	SP _ OS _			S014	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO SECONDO	A1+	1:100	08_SP_OS_S014_32_5159
08	SP _ OS _			S015	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO TERZO	A1	1:100	08_SP_OS_S015_32_5159
08	SP _ OS _			S016	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE - PIANO QUARTO	A1	1:100	08_SP_OS_S016_32_5159
08	SP _ OS _			S017	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE (1 DI 4)	A0	1:50	08_SP_OS_S017_32_5159
08	SP _ OS _			S018	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE (2 DI 4)	A1	1:50	08_SP_OS_S018_32_5159
08	SP _ OS _			S019	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE (3 DI 4)	A0	1:50	08_SP_OS_S019_32_5159
08	SP _ OS _			S020	_	3	2	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE (4 DI 4)	A0	1:50	08_SP_OS_S020_32_5159
08	SP _ OS _			S021	_	3	2	RISPETTO DI REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO	A0	1:200	08_SP_OS_S021_32_5159
08	SP _ OS _			F001	_	3	2	FASCICOLO DETTAGLI CONSOLIDAMENTI ORIZZONTAMENTI	A3	-	08_SP_OS_F001_32_5159
08	SP _ OS _			F002	_	3	2	FASCICOLO DETTAGLI CONSOLIDAMENTI MURATURE E FONDAZIONI	A3	-	08_SP_OS_F002_32_5159
08	SP _ OS _			F003	_	3	2	NUOVI ASCENSORI - PIANTE, SEZIONI E DETTAGLI	A3	-	08_SP_OS_F003_32_5159
08	SP _ OS _			N001	_	3	2	NUOVA SCALA METALLICA - PIANTE (1/3)	A0	-	08_SP_OS_N001_32_5159
08	SP _ OS _			N002	_	3	2	NUOVA SCALA METALLICA - PIANTE (2/3)	A0	-	08_SP_OS_N002_32_5159
08	SP _ OS _			N003	_	3	2	NUOVA SCALA METALLICA - PIANTE (3/3)	A0	-	08_SP_OS_N003_32_5159
08	SP _ OS _			N004	_	3	2	NUOVA SCALA METALLICA - DETTAGLI	A0+	-	08_SP_OS_N004_32_5159
08	SP _ OS _			N005	_	3	2	NUOVA SCALA METALLICA - DETTAGLI	A0+	-	08_SP_OS_N005_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato				fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	X X X X	X X						
CARTELLA 09											
PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI											
09	SP _ IE _	RT01			3	2	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	A4	-	09_SP_IE_RT01_32_5159	
09	SP _ IE _	RC01			3	2	RELAZIONE DI CALCOLO RETE B.T. IMPIANTI ELETTRICI	A4	-	09_SP_IE_RC01_32_5159	
09	SP _ IE _	RC02			3	0	RELAZIONE ILLUMINAZIONE	A4	-	09_SP_IE_RC02_30_5159	
09	SP _ IE _	S001			3	2	SCHEMI QUADRI ELETTRICI AREE PUBBLICHE	A4	-	09_SP_IE_S001_32_5159	
09	SP _ IE _	S002			3	1	SCHEMI QUADRI ELETTRICI AREE A DESTINAZIONE PRIVATA	A4	-	09_SP_IE_S002_31_5159	
09	SP _ IE _	D001			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	09_SP_IE_D001_32_5159	
09	SP _ IE _	D002			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI- PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	09_SP_IE_D002_32_5159	
09	SP _ IE _	D003			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	09_SP_IE_D003_32_5159	
09	SP _ IE _	D004			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	09_SP_IE_D004_32_5159	
09	SP _ IE _	D005			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	09_SP_IE_D005_32_5159	
09	SP _ IE _	D006			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	09_SP_IE_D006_32_5159	
09	SP _ IE _	D007			3	2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	09_SP_IE_D007_32_5159	
09	SP _ IE _	D008			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	09_SP_IE_D008_32_5159	
09	SP _ IE _	D009			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	09_SP_IE_D009_32_5159	
09	SP _ IE _	D010			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	09_SP_IE_D010_32_5159	
09	SP _ IE _	D011			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	09_SP_IE_D011_32_5159	
09	SP _ IE _	D012			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	09_SP_IE_D012_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato				fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	X X X X	X X X X						
09	SP _ IE _		D013			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	09_SP_IE_D013_32_5159
09	SP _ IE _		D014			3	2	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	09_SP_IE_D014_32_5159
09	SP _ IE _		D015			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	09_SP_IE_D015_32_5159
09	SP _ IE _		D016			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	09_SP_IE_D016_32_5159
09	SP _ IE _		D017			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	09_SP_IE_D017_32_5159
09	SP _ IE _		D018			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	09_SP_IE_D018_32_5159
09	SP _ IE _		D019			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	09_SP_IE_D019_32_5159
09	SP _ IE _		D020			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	09_SP_IE_D020_32_5159
09	SP _ IE _		D021			3	2	IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	09_SP_IE_D021_32_5159
09	SP _ IE _		D022			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	09_SP_IE_D022_32_5159
09	SP _ IE _		D023			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	09_SP_IE_D023_32_5159
09	SP _ IE _		D024			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	09_SP_IE_D024_32_5159
09	SP _ IE _		D025			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	09_SP_IE_D025_32_5159
09	SP _ IE _		D026			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	09_SP_IE_D026_32_5159
09	SP _ IE _		D027			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	09_SP_IE_D027_32_5159
09	SP _ IE _		D028			3	2	IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	09_SP_IE_D028_32_5159
09	SP _ IE _		D029			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	09_SP_IE_D029_32_5159
09	SP _ IE _		D030			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	09_SP_IE_D030_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	X	X	X						
09	SP _ IE _		D031			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	09_SP_IE_D031_32_5159	
09	SP _ IE _		D032			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	09_SP_IE_D032_32_5159	
09	SP _ IE _		D033			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	09_SP_IE_D033_32_5159	
09	SP _ IE _		D034			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	09_SP_IE_D034_32_5159	
09	SP _ IE _		D035			3	2	IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	09_SP_IE_D035_32_5159	
09	SP _ IE _		E001			3	1	SCHEMA GENERALE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN B.T. E SISTEMI DI SGANCIO DI EMERGENZA	A1	-	09_SP_IE_E001_31_5159	
09	SP _ IE _		E002			3	0	SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	A1	-	09_SP_IE_E002_30_5159	
09	SP _ IE _		E003			3	0	SCHEMA GENERALE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TVCC	A1	-	09_SP_IE_E003_30_5159	
09	SP _ IE _		E004			3	1	SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI	A1	-	09_SP_IE_E004_31_5159	
09	SP _ IE _		E005			3	0	SCHEMA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC	A1	-	09_SP_IE_E005_30_5159	
09	SP _ IE _		E006			3	0	SCHEMA DI PRINCIPIO DEI SISTEMI DI AUTOMAZIONE LUCI	A1	-	09_SP_IE_E006_30_5159	
09	SP _ IE _		E007			3	2	SEZIONI IMPIANTISTICHE	A0	1:50	09_SP_IE_E007_32_5159	
09	SP _ IE _		G001			3	0	DETTAGLI ILLUMINAZIONE	A1	-	09_SP_IE_G001_30_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	fase	rev.					
X X	X X	X X	X X X X	X	X					
CARTELLA 10 PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI										
10	SP _ IM _	RT01		3	2	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI	A4	-	10_SP_IM_RT01_32_5159	
10	SP _ IM _	RT02		3	2	RELAZIONE EX LEGGE n 10/91	A4	-	10_SP_IM_RT02_32_5159	
10	SP _ IM _	D001		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	10_SP_IM_D001_32_5159	
10	SP _ IM _	D002		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	10_SP_IM_D002_32_5159	
10	SP _ IM _	D003		3	2	DISTRIBUZIONE CANALI - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	10_SP_IM_D003_32_5159	
10	SP _ IM _	D004		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	10_SP_IM_D004_32_5159	
10	SP _ IM _	D005		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	10_SP_IM_D005_32_5159	
10	SP _ IM _	D006		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	10_SP_IM_D006_32_5159	
10	SP _ IM _	D007		3	2	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	10_SP_IM_D007_32_5159	
10	SP _ IM _	D008		3	1	VENTILAZIONE MECCANICA - PIANTA PIANO COPERTURA	A0	1:100	10_SP_IM_D008_31_5159	
10	SP _ IM _	D009		3	2	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	10_SP_IM_D009_32_5159	
10	SP _ IM _	D010		3	2	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	10_SP_IM_D010_32_5159	
10	SP _ IM _	D011		3	2	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	10_SP_IM_D011_32_5159	
10	SP _ IM _	D012		3	2	CONDIZIONAMENTO- PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	10_SP_IM_D012_32_5159	
10	SP _ IM _	D013		3	2	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	10_SP_IM_D013_32_5159	
10	SP _ IM _	D014		3	1	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	10_SP_IM_D014_31_5159	
10	SP _ IM _	D015		3	2	CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	10_SP_IM_D015_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	X	X	X						
10	SP	_	IM	_	D016	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	10_SP_IM_D016_32_5159
10	SP	_	IM	_	D017	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	10_SP_IM_D017_32_5159
10	SP	_	IM	_	D018	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	10_SP_IM_D018_32_5159
10	SP	_	IM	_	D019	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	10_SP_IM_D019_32_5159
10	SP	_	IM	_	D020	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	10_SP_IM_D020_32_5159
10	SP	_	IM	_	D021	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	10_SP_IM_D021_32_5159
10	SP	_	IM	_	D022	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	10_SP_IM_D022_32_5159
10	SP	_	IM	_	D023	_	3	2	IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO - PIANTA PIANO COPERTURA	A0	1:100	10_SP_IM_D023_32_5159
10	SP	_	IM	_	E001	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 01	A0	-	10_SP_IM_E001_32_5159
10	SP	_	IM	_	E002	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 02	A0	-	10_SP_IM_E002_32_5159
10	SP	_	IM	_	E003	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 03	A0	-	10_SP_IM_E003_32_5159
10	SP	_	IM	_	E004	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 04	A0	-	10_SP_IM_E004_32_5159
10	SP	_	IM	_	E005	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 05	A0	-	10_SP_IM_E005_32_5159
10	SP	_	IM	_	E006	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 06	A0	-	10_SP_IM_E006_32_5159
10	SP	_	IM	_	E007	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 07	A0	-	10_SP_IM_E007_32_5159
10	SP	_	IM	_	E008	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 08	A0	-	10_SP_IM_E008_32_5159
10	SP	_	IM	_	E009	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 09	A0	-	10_SP_IM_E009_32_5159
10	SP	_	IM	_	E010	_	3	2	SCHEMA FUNZIONALE CONDIZIONAMENTO UNITA' ESTERNA 10	A0	-	10_SP_IM_E010_32_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato						Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	fase	rev.						
10	SP _ IM _		E011		3	2	SCHEMA PRINCIPIO ANTINCENDIO	A0	-	10_SP_IM_E011_32_5159	
10	SP _ IM _		E012		3	0	SCHEMA PRINCIPIO IMPIANTO IDRICO SANITARIO	A0	-	10_SP_IM_E012_30_5159	
10	SP _ IM _		E013		3	0	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS NOVEC 1230	A0	-	10_SP_IM_E013_30_5159	
10	SP _ IM _		E014		3	2	SEZIONI IMPIANTISTICHE-SEZIONE EE	A0	1:100	10_SP_IM_E014_32_5159	
10	SP _ IM _		E015		3	2	SEZIONI IMPIANTISTICHE-SEZIONE NN	A0	1:100	10_SP_IM_E015_32_5159	
10	SP _ IM _		E016		3	2	SEZIONI IMPIANTISTICHE-SEZIONE CC - HH	A0	1:100	10_SP_IM_E016_32_5159	

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato				fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e prog.	X X X X	X X						
CARTELLA 11 PREVENZIONE INCENDI											
11	SP _ VF _	RT01				3	1	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO	A4	-	11_SP_VF_RT01_31_5159
11	SP _ VF _	D001				3	1	PIANTA PIANO FONDI	A0	1:100	11_SP_VF_D001_31_5159
11	SP _ VF _	D002				3	1	PIANTA PIANO TERRA	A0	1:100	11_SPVF_D002_31_5159
11	SP _ VF _	D003				3	1	PIANTA PIANO AMMEZZATO	A0	1:100	11_SP_VF_D003_31_5159
11	SP _ VF _	D004				3	1	PIANTA PIANO PRIMO	A0	1:100	11_SP_VF_D004_31_5159
11	SP _ VF _	D005				3	1	PIANTA PIANO SECONDO	A0	1:100	11_SP_VF_D005_31_5159
11	SP _ VF _	D006				3	1	PIANTA PIANO TERZO	A0	1:100	11_SP_VF_D006_31_5159
11	SP _ VF _	D007				3	1	PIANTA PIANO QUARTO	A0	1:100	11_SP_VF_D007_31_5159
11	SP _ VF _	D008				3	1	PIANTA COPERTURE	A0	1:100	11_SP_VF_D008_31_5159
11	SP _ VF _	E001				3	1	PROSPETTI ESTERNI	A0	1:100	11_SP_VF_E001_31_5159
11	SP _ VF _	E002				3	1	PROSPETTI INTERNI	A0	1:100	11_SP_VF_E002_31_5159
11	SP _ VF _	E003				3	1	SEZIONI AA-BB	A0	1:100	11_SP_VF_E003_31_5159
11	SP _ VF _	E004				3	1	SEZIONI CC-DD-EE-FF	A0	1:100	11_SP_VF_E004_31_5159
11	SP _ VF _	E005				3	0	SEZIONI GG-HH-II-LL	A0	1:100	11_SP_VF_E005_30_5159
11	SP _ VF _	E006				3	0	SEZIONI MM-NN	A0	1:100	11_SP_VF_E006_30_5159

Data: feb-23
Rev: 2

COMUNE DI SAVONA
PALAZZO DELLA ROVERE

Prot: **5159**

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° cart.	opera	Codice elaborato					fase	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	Filename
		argor	doc. e	prog.	X	X						
CARTELLA 12 SICUREZZA E COORDINAMENTO												
12	SP	PS	RG01			3	2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE	A4	-	12_SP_PS_RG01_32_5159	
12	SP	PS	RG02			3	1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 1	A4	-	12_SP_PS_RG02_31_5159	
12	SP	PS	RG03			3	0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 2	A4	-	12_SP_PS_RG03_30_5159	
12	SP	PS	RG04			3	0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SCHEDE GRAFICHE FASI DI LAVORO	A3	-	12_SP_PS_RG04_30_5159	
12	SP	PS	CS01			3	1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA	A4	-	12_SP_PS_CS01_31_5159	
12	SP	PS	B001			3	2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INQUADRAMENTO E ALLESTIMENTO PRELIMINARE	A1	VARIE	12_SP_PS_B001_32_5159	
12	SP	PS	B002			3	2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LAYOUT DI CANTIERE	A1	1:200	12_SP_PS_B002_32_5159	
12	SP	PS	B003			3	2	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO APPRESTAMENTI E OPERE PROVVISORIALI	A1	1:200	12_SP_PS_B003_32_5159	
12	SP	PS	B004			3	1	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RECINZIONI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	A1	VARIE	12_SP_PS_B004_31_5159	
12	SP	PS	RG05			3	1	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA RELAZIONE GENERALE	A4	-	12_SP_PS_RG05_31_5159	
12	SP	PS	B005			3	1	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA ELABORATO TECNICO DI COPERTURA	A1	1:200	12_SP_PS_B005_31_5159	



COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)
P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Alessandro Natta , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione Risorse Finanziarie/
Economato.

Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale 2023 / 2025
come da elenco:

Anno - Numero	Capitolo e Rif. Bilancio	Descrizione	Importo Originario	Dati dell'Impegno e Siope
2023 803.001	2042.002 Valorizzazione Palazzo Santa Chiara M.P.:1/5 Titolo:2	avanzo fondo strategico - det. contrarre qp lavori	€.388.538,56 C.to tes. 90 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109018 Fornitore:
2023 802.001	2042.003 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conse M.P.:1/5 Titolo:2	PNRR - det. contrarre qp lavori + IVA 10% su prog	€.1.170.449,10 C.to tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109018 Fornitore:
2023 648.001	2042.002 Valorizzazione Palazzo Santa Chiara M.P.:1/5 Titolo:2	fondo strategico - qp det. contrarre lavori + IVA	€.1.554.154,24 C.to tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109018 Fornitore:
2023 647.001	2042.003 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conse M.P.:1/5 Titolo:2	PNRR - det contrarre qp lavori + IVA 10% prog. de	€.1.155.306,51 C.to tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109018 Fornitore:
2024 152.001	2042.003 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conse M.P.:1/5 Titolo:2	PNRR - det. contrarre lavori + IVA 10% su prog. d	€.3.754.603,61 C.to tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109000 Fornitore:
2025 82.001	2042.003 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conse M.P.:1/5 Titolo:2	PNRR - det. contrarre lavori + IVA 10% su prog. de	€.3.802.955,79 C.to tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109000 Fornitore:



COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)
P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

e l'annotazione delle spese per gli esercizi NON considerati in bilancio come da elenco:

Annot.ne SPESA 2026 35	2042.003 PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 2.1 - Restauro conse M.P.:1/5 Titolo:2	PNRR - det. contrarre lavori + IVA 10% su prog. de	€.2.248.339,28 C.to Tes. 93 F.Finanziam.:	Serv.Assegnatario: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AttoAssunzione:1228 del 20/03/2023 Siope: 2020109000 Fornitore:
---	---	--	--	---

per un totale complessivo di Euro: 14.074.347,09

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO
(Dott. Alessandro Natta) o suo Delegato
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

D.D. 1612 DEL 3/5/2022
D.D. 3630 DEL 23/9/2022
D.D. 5424 DEL 28/12/22