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CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO ED INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA - AGENZIA
REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.p.A. PER L'ATTIVITA' DI CENTRALE DI
COMMITTENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO OSPEDALE
DELLA SPEZIA IN LOCALITA' FELETTINO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO E DEI RELATIVI MODELLI BIM CON
OPZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO E DEI RELATIVI MODELLI BIM DEL NUOVO
OSPEDALE DI LA SPEZIA IN LOCALITA’ FELETTINO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART 23 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.1.
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In relazione al presente appalto IRE S.p.A. (di seguito anche IRE o Stazione Appaltante) opera
in qualita di Stazione Appaltante per conto dellAzienda Sanitaria Locale n.5 Spezzino (di
seguito anche “ASL5” o “Committente”) in forza della Convenzione sottoscritta in data 19 aprile
2022.

| servizi oggetto del presente appalto sono connessi alla procedura di “Concessione di
progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale della Spezia in localita Felettino”,
procedura attualmente in corso.

Detta procedura prevede la presentazione in fase di offerta del progetto definitivo e pertanto
oggetto del presente appalto € la verifica del Progetto Definitivo proposto dall’Aggiudicatario
della medesima gara.

Tale progetto € stato sviluppato attraverso 'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture, ovvero attraverso la creazione di modelli
digitali per oggetti (object oriented) - BIM.

1. Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e
I'Affidatario, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile, oltre che del presente Capitolato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dalla documentazione a base di gara che I'Affidatario dichiara di
conoscere e di accettare senza riserva e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dell’'offerta dell’Affidatario.

1. L’appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di verifica del Progetto Definitivo e
dei relativi modelli BIM in relazione all'intervento di realizzazione del nuovo ospedale a La
Spezia, localita Felettino.

2. Il progetto definitivo oggetto di verifica sara quello predisposto dall’Aggiudicatario della
procedura di affidamento della Concessione sopra richiamata, procedura che, come detto in
premessa, € attualmente in corso di svolgimento.

3. Il servizio di verifica oggetto dell’affidamento & obbligatorio ai sensi del comma 8 bis
dell’art.26 del Codice ed € propedeutica all’approvazione del progetto definitivo.

4. Il progetto definitivo proposto dall’Aggiudicatario dovra ottenere tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie.

5. Il servizio di verifica oggetto dell’affidamento dovra essere avviato e svolto
contemporaneamente allo svolgimento dell’iter autorizzativo cui sara soggetto il progetto per
concludersi solo ad autorizzazioni ottenute.
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6. Il servizio consiste quindi nella:
- verifica di tutti gli elaborati del Progetto Definitivo per la realizzazione dei lavori
- verifica dei modelli BIM sulla base di quanto previsto nel Capitolato Informativo allegato
alla documentazione di gara per la presente procedura; si intende come verifica dei
modelli sia la verifica dei contenitori informativi (modelli, elaborati e dati/schede
informative digitali) sia la verifica di tutta la documentazione non inserita nei modelli
stessi, ossia quella linked e/o0 embedded, compresa la rispondenza a quanto definito
nel Piano di Gestione Informativa del progetto
- verifica delle eventuali revisioni progettuali a seguito di prescrizioni imposte sul
progetto anche da parte della SA o degli altri enti coinvolti a vario titolo (committente
ed enti titolati al rilascio di pareri ed autorizzazioni)
- partecipazione ad incontri e riunioni a semplice richiesta del RUP.
7. L'appalto prevede l'opzione per laffidamento del servizio di verifica del Progetto
Esecutivo e dei relativi modelli BIM redatti dal Concessionario a seguito della avvenuta
sottoscrizione del contratto di Concessione. Tale sottoscrizione avverra successivamente alla
approvazione finale del Progetto Definitivo, ovvero dopo il completamento delliter
autorizzativo e della verifica del progetto definitivo oggetto del presente affidamento.

1. La documentazione disponibile é:

- il PFTE ed i relativi modelli BIM che erano stati posti a base di gara per la procedura
attualmente in corso di affidamento di “Concessione di progettazione, costruzione e
gestione del nuovo ospedale della Spezia in localita Felettino”

- il Capitolato Informativo predisposto per la medesima procedura di gara di
Concessione

- il Capitolato Informativo predisposto per I'affidamento del presente servizio di Verifica.

2. Il Piano di Gestione Informativa (pGl) redatto dall’Aggiudicatario della procedura di
affidamento della Concessione con i relativi allegati verra messo a disposizione
successivamente all'aggiudicazione del presente servizio.

1. Gli importi complessivi, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio
da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del
Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016.

2. L’importo a base di gara soggetto a ribasso € pari ad € 999.721,36 oltre ad oneri di legge,
se dovuti ed IVA.

3. Gliimporti delle Classi e Categorie dei lavori desunti dal PFTE per il calcolo dellimporto del
corrispettivo, posto a base d’asta, per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente
affidamento sono riportati nella seguente tabella:
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ID opere Corrispon- Costi delle singole
DM 17 giugno 2016 denza ex legge | categorie componenti
(ex DM 143/2013) 143/1949 I'opera
EDILIZIA E.10 Iid 64.012.532,84 euro
STRUTTURE S.03 I/g 44.748.671,92 euro
IMPIANTI IA.01 [l/a 7.324.760,56 euro
IMPIANTI IA.02 11/b 25.377.834,26 euro
IMPIANTI 1A.04 e 24.659.341,56 euro
COSTO TOTALE OPERE 166.123.141,14 euro

4. Per quanto riguarda le prestazioni oggetto dell'affidamento gli importi delle tariffe derivanti
dai calcoli effettuati sono riportati di seguito:

Descrizione delle prestazioni Importi dei corrispettivi al netto
di oneri previdenziali e di IVA

verifica del progetto definitivo

Importo totale del corrispettivo 999.721,36 euro

Per il calcolo dellimporto del corrispettivo posto a base di gara € stato utilizzato il software
BLUMATICA CORRISPETTIVI OP. Unitamente agli atti di gara sono a disposizione le schede
di output del software (“Determinazione dei corrispettivi”’). Tale importo comprende l'importo
delle spese e degli oneri accessori calcolato in misura forfettaria determinata per
interpolazione lineare sullimporto delle opere.

5. Per quanto riguarda le attivita opzionali gli importi delle tariffe derivanti dai calcoli effettuati
sono riportati di seguito:

Descrizione delle prestazioni Importi dei corrispettivi al netto
di oneri previdenziali e di IVA

verifica del progetto esecutivo

Importo totale del corrispettivo 999.721,36 euro
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6. Per il calcolo dellimporto del corrispettivo posto a base di gara € stato utilizzato il software
BLUMATICA CORRISPETTIVI OP. Unitamente agli atti di gara sono a disposizione le schede
di output del software (“Determinazione dei corrispettivi”). Tale importo comprende I'importo
delle spese e degli oneri accessori calcolato in misura forfettaria determinata per
interpolazione lineare sullimporto delle opere.

7. In caso di attivazione della facolta di affidare le attivita opzionali, sullimporto presunto delle
stesse si applichera il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario per I'affidamento della verifica
del PD.

Art. 5 — ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento del servizio devono intendersi a
completo carico del soggetto Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a
carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

2. In particolare, sono a carico del soggetto Affidatario le seguenti attivita:

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in sede
di offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Affidatario o da
questo non prevedibili; resta facolta del soggetto Affidatario del servizio di incrementare con
ulteriori figure il gruppo di verifica;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti
che risultino per qualsiasi motivi errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;

c) considerare inclusi nellimporto offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente
indicati, ma comunque necessari per 'esecuzione del servizio.

3. Il gruppo dilavoro da utilizzare per la verifica del progetto dovra essere composto da almeno
le seguenti professionalita (6 ammessa la coincidenza di piu professionalita in un unico
soggetto purché in possesso dei requisiti richiesti):

n.1 coordinatore del gruppo di verifica

n.1 BIM manager — gestore dei processi informativi digitalizzati

n.1 BIM coordinator — coordinatore dei flussi informativi di commessa

n.1 BIM specialist — operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa
n.1 CDE Manager— gestore dell’ambiente di condivisione dei dati.

n.1 esperto in progettazione architettonica di strutture ospedaliere

n.1 esperto in ingegneria strutturale-sismica

VERIFICA DEL PD con OPZIONE VERIFICA DEL PE - PROGETTO NUOVO OSPEDALE DI LA SPEZIA IN LOCALITA’
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n.1 esperto in progettazione impiantistica
n.1 esperto in progettazione antincendio
n.1 esperto in progettazione acustica

n.1 esperto in materia di CAM

n.1 geologo

4. E in facolta dell’Affidatario, al fine di ottenere una piu efficiente utilizzazione del gruppo di
lavoro di verifica, di organizzare le funzioni nei modi ritenuti congrui e necessari, nonche di
attribuire ad un unico soggetto la responsabilita di una o piu delle funzioni previste dalla
normativa (D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC) purché in possesso dei requisiti necessari a
svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la
responsabilita.

Art. 6 - MODALITA GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Le attivita richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell’art. 26 del
D. Lgs. 50/2016 nonché nelle altre leggi e norme di settore e in particolare nelle Linee guida
n. 1 del’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorita con Delibera n. 973 del 14/09/2016 cosi
come aggiornate con Delibera n. 417 del 15/05/2019.

2. L'Affidatario sara obbligato, nell’espletamento dell'incarico, all’osservanza di tutte le norme
di legge, regolamentari ed attuative vigenti per le specifiche categorie di opere e dovra tenere
conto di tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante nonché di tutte le disposizioni e/o
direttive che potranno essere impartite dalla stessa.

3. | servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’Affidatario e
dovranno prevedere altresi tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari
anche eventualmente presso la sede di esecuzione delle opere.

4. L’Affidatario, secondo i criteri stabiliti nel presente Capitolato, si impegna espressamente a
partecipare alle riunioni indette dal Responsabile del Procedimento nonché a tutti gli incontri
ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

1. La verifica da parte del soggetto Affidatario va effettuata su tutti i documenti costituenti il
progetto definitivo (ed esecutivo in caso di attivazione dell’'opzione), anche se non previsti dalla
normativa vigente per la fase di progettazione relativa indicati dal D. Lgs. 50/2016 e relative
linee guida ANAC.

2. Le verifiche, adeguate al livello progettuale in esame, devono essere condotte su TUTTI i
documenti progettuali nonché sui modelli BIM. Solo in presenza di elevata ripetitivita di
elementi progettuali, possono essere eventualmente adottati metodi di controllo a campione
da concordare comunque preventivamente con il RUP.
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3. In caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva puo essere
svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia
esaminata.
4. Per svolgere I'attivita di verifica verranno consegnati gli elaborati ed i file firmati digitalmente
dai progettisti ed i contenitori informativi (comprendenti tutti i modelli, elaborati e dati/schede
informative digitali e la documentazione non inserita nei modelli stessi, ossia quella linked e/o
embedded).
5. Le attivita da effettuare dovranno riguardare, per quanto di pertinenza, gli aspetti di cui
all’elenco seguente sulla base dei criteri generali di verifica di seguito indicati.
Si dovra accertare, ai sensi dell’art.26 comma 4 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.):

a) la completezza della progettazione

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) 'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi d’introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesta.
6. Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del servizio dovranno essere condotte sulla
documentazione progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato, in relazione al livello
progettuale con riferimento ai seguenti criteri:

a) affidabilita;

b) completezza e adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita;

intendendosi per:
a) affidabilita

« verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di
riferimento adottate per la redazione del progetto;

» verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni
tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza

VERIFICA DEL PD con OPZIONE VERIFICA DEL PE - PROGETTO NUOVO OSPEDALE DI LA SPEZIA IN LOCALITA’
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verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle
rispettive responsabilita;

verifica e controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto
da esaminare;

verifica dell'esaustivita della logica elaborativa utilizzata per la redazione del
progetto in funzione del quadro esigenziale;

verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei
singoli elaborati;

verifica dell’esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di
precedente esame;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita

verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di elaborazione;

verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della
ripercorribilita dei calcoli effettuati;

verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

verifica della congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al
fine di evitare discordanze ed incongruenze tra elaborati;

verifica della congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e disposizioni
capitolari;

d) compatibilita

rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti richiesti dalla committenza;
rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati;
inserimento ambientale;

funzionalita e fruibilita;

stabilita delle strutture;

sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

igiene, salute e benessere delle persone;

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

sicurezza antincendio;

inquinamento acustico;

durata e manutenibilita;

rispetto dei tempi;

sicurezza ed organizzazione del cantiere.

[l precedente elenco si intende indicativo e non esaustivo in quanto si riferisce alle sole attivita
di verifica minime, da integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione anche in relazione al
grado di approfondimento della progettazione, alle prescrizioni imposte da Enti o dalla
Stazione appaltante, alla tipologia di affidamento dei lavori prevista nonché sulla base della
metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica.
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7. Inoltre I'Affidatario dovra verificare, come previsto dal Capitolato Informativo per lo
svolgimento del servizio di verifica, che sia stata prodotta un’opera digitale conforme a tutte le
indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante tramite il Capitolato Informativo posto a base di
gara di Concessione nonché al Piano di Gestione Informativa dell’Aggiudicatario di detta
procedura anche con riguardo al Livello di Sviluppo Informativo richiesto in termini di
informazioni grafiche e non grafiche e per ogni tipologia di modello prodotta (architettonico,
strutturale, impiantistico) richiesta dal servizio.

8. La verifica del modello BIM dovra essere svolta secondo i requisiti dettagliatamente
specificati nel Capitolato Informativo per la verifica.

Art. 8 — RISULTANZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

1. Lo svolgimento delle attivita di verifica dovra essere documentato attraverso la redazione
di appositi verbali redatti in contraddittorio con il progettista ed in rapporti del soggetto preposto
alla verifica.

2. Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, devono essere compiutamente e adeguatamente motivati.
3. | rapporti devono indicare la valutazione su ogni singolo elaborato.

4. |l Verificatore Affidatario dovra produrre almeno:

* Un primo rapporto di verifica: primo rapporto da emettere nel corso dell’attivita di
verifica su tutti gli elaborati progettuali; dovra contenere la segnalazione di situazioni di
non conformita, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati.

* Un verbale di verifica in contradditorio: ottenuto dal contradditorio con i progettisti. |
progettisti riscontrano ai rilievi del Verificatore per dirimerli e/o per proporre opportune
azioni correttive. | progettisti dovranno a loro volta rielaborare la documentazione
progettuale per le parti soggette ad azioni correttive.

* Un ulteriore verbale di verifica in contradditorio: ottenuto dal contradditorio con i
progettisti. In considerazione delle prescrizioni e/o delle richieste in genere pervenute
a vario titolo dagli enti coinvolti nell’iter autorizzativo del progetto, i progettisti dovranno
concordare con il Verificatore le necessarie od opportune azioni correttive. | progettisti
dovranno a loro volta rielaborare la documentazione progettuale per le parti soggette
ad azioni correttive.

* Un rapporto di riesame: il Verificatore sulla base della verifica precedentemente
espletata svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare
I'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta
integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

» Un rapporto conclusivo di verifica: ultimo rapporto da emettere al termine dell’attivita di
verifica che riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, riporta tutte le
risultanze dell’attivita svolta.
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5. II rapporto conclusivo, dovendo consentire I'’Approvazione del Progetto Definitivo (o
Esecutivo in caso di attivazione dell’opzione), non potra contenere aspetti non risolti e rimessi
a valutazioni del RUP.

6. Il Verificatore Affidatario dovra impostare e mantenere un “Registro delle non conformita”,
oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita individuate per ogni singolo
elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e
individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dall’Affidatario
al fine di identificare le non conformita ricorrenti e di richiedere ai progettisti I'eventuale
attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo
della non conformita (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.).

Art. 9 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L’Affidatario, relativamente ai servizi oggetto dell’'appalto, dovra produrre e consegnare al
RUP entro i termini fissati all’art. 12 gli elaborati richiesti all’art. 9 in:

N.2 copie cartacee timbrate e sottoscritte dal Coordinatore / Responsabile del gruppo di
verifica nonché dai professionisti nel’ambito delle rispettive specifiche competenze richieste
allart. 5.

2. L’intera documentazione oggetto della prestazione restera di proprieta piena ed assoluta
della Stazione Appaltante che potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione € la
liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessita.

Art. 10 - RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

1. L’Affidatario rispondera personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della
Stazione Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione
formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del
contratto.

2. L'Affidatario € altresi responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, ai suoi
dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei
suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dellincarico.

3. L’Affidatario € tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra
figura delegata dalla Stazione Appaltante.

4. L'Affidatario € responsabile a tutti gli effetti del’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione dei servizi, restando esplicitamente inteso che le norme
e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
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5. Il soggetto Affidatario del servizio sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed
all’esercizio delle attivita affidate.

Art. 11 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’avvio del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si impegna comunque a garantire all’Affidatario il necessario
supporto per il regolare svolgimento del servizio richiesto.

Art. 12 - TERMINI PER L’'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. L’inizio delle attivita in oggetto decorrera dalla data di consegna del servizio (che potra
essere anche anticipata, nelle more della sottoscrizione del contratto); le attivita termineranno
all’emissione del rapporto di verifica conclusivo, previa accettazione della Stazione Appaltante
2. Il tempo per lo svolgimento delle attivita previste ¢ fissato in un massimo di 60 giorni solari
non consecutivi (o il minor termine risultante dall'offerta presentata in sede di gara).

Resta inteso che il “primo report di verifica” dovra essere emesso comunque entro i primi 30
(trenta) giorni solari di attivita (o il minor termine ridotto proporzionalmente all’'offerta sui tempi
presentata in sede di gara).

3. Tenuto comunque conto che la durata del servizio rimane correlata alla tempistica
dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, la stessa potra subire proroghe e/o
differimenti senza che cid comporti oneri di alcun tipo a carico della Stazione Appaltante e
senza che nulla I'Affidatario possa pretendere nei confronti della medesima.

4. Il tempo per lo svolgimento delle attivita previste in opzione sara precisato in caso di
attivazione della stessa ma in via preventiva € stimato in un massimo di circa 90 (novanta)
giorni solari.

5. IRUP, ai sensi dell’art. 107 del Codice e del D.M. 49/2018, potra sospendere, I'esecuzione
dellincarico, anche piu volte, senza che nulla sia dovuto, per tale motivo, all’Affidatario.

6. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi, I'Affidatario potra, previa richiesta,
ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della sospensione.

7. | tempi effettivi necessari per ottenere eventuali autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro
necessario atto da parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai
sensi del presente paragrafo e neppure rientrano fra le responsabilita di IRE, né danno luogo
per I'affidatario a diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 13 - CORRISPETTIVO
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1. L'importo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato, ribassato della
percentuale di sconto offerto dall’Affidatario, costituira (oltre ad oneri previdenziali ed IVA di
legge) il corrispettivo spettante per il servizio di verifica del progetto definitivo e dei relativi
modelli BIM relativamente all'intervento di realizzazione del nuovo ospedale a La Spezia
localita Felettino.

2. In caso di attivazione della facolta di affidare le attivita opzionali, sullimporto presunto delle
stesse si applichera il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario per I'affidamento della verifica
del PD.

3. Il corrispettivo per il presente incarico si intende omnicomprensivo di tutto quanto
necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso.

4. Saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I'espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per
le responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

5. L'importo contrattuale dell'appalto si intende fisso, invariabile, remunerativo e commisurato
all'oggetto dell'appalto e quindi I'Affidatario non potra richiedere la revisione di tale importo né
la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. La revisione dei prezzi & consentita unicamente
nei casi stabiliti dal Disciplinare di gara.

6. Sono da intendersi comprese nell'importo contrattuale tutte le successive verifiche di tutti o
parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica.

Art. 14 — TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio in oggetto verra effettuato con le seguenti
modalita:

- 30% alla consegna del primo rapporto di Verifica

- Saldo alla consegna del rapporto conclusivo di Verifica
2. Per le attivita opzionali le modalita di pagamento saranno definite nel contratto di attivazione
dell’'opzione.
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